

完成的工作：完成 Mini-Drop 当前架构与 AI 能力审计；形成 Evidence-native AI Deep Collector 规划基线；完成第一批仓库清理与回归验证；修正真实故障评测中的答案泄漏和证据引用判定。

对比基线：本地缓存的 GitHub origin/main@c8df298 (2026-08-19 20:05)。当前 HEAD 仍等于该提交，因此下面内容均是尚未提交的工作树变化，不代表远端已经完成。

现象：昨天的 GitHub 版本以 Pi 诊断、策略矩阵和旧 RCA/Recovery 合同为主；当前工作树已把产品北极星收敛为“AI 选择深度采集器 → canonical Evidence → 可引用分析 → 人工治理”，并清退大量历史快照，但生产代码尚未完成 P1-P4 迁移。

版本与文件状态摘要：

项目	当前结果	说明
远端比较锚点	c8df298	昨日 main 的本地缓存；当前 HEAD 相同
版本化文件变化	181 个	6 个修改、175 个删除；另有 3 个新文档
版本化行变化	+193 / -50,140	减量主要来自旧评测输出、过时文档和旧演示
验证结果	944 + 34 / 63	非网络后端、关键合同、前端测试均通过

研究问题：

主要问题：

- Pi、DiagnosisOrchestrator、RulesOnlyReasoner、PlanDriver 和 AutonomousIncidentAgent 多个“主脑”并存，AI 与规则的责任仍不清晰。
- Collector 在 Agent、Server、Schema、Query/Probe Registry、Tool Catalog 和 Web 中重复注册，能力数量和行为已经漂移。
- canonical Evidence 与人工 Review 已有底座，但统一 preview/download、单证据 AI 分析和 LOW_TRUST 全链传播仍未完成。
- 旧评测主要验证规则链；策略标签可能没有真正改变决策链，无法证明 AI 自主选择 Collector 带来的增益。

问题难度排序：

1. 易解决的问题：

问题	对应任务	难度	说明
文档真源混乱、进度快照过时	P0	低	已建立 AI Collector 架构基线并重写文档索引；后续只允许一个当前执行真源。
历史报告与旧客户演示污染仓库	清理	低	已删除 162 份生成报告及 2 个写死旧 Diagnosis ID 的脚本；保留可执行 benchmark 和当前 live matrix。
真实评测泄漏私有故障名	P6 前置	低	目标进程命令行不再出现 fault label；模型只看到症状描述，并新增对应回归测试。
评测只看关键词、不校验证据	P6 前置	低	pass 现在要求 settled、故障特异根因命中、服务端验证的 ACTIVE Evidence 引用且无禁用工具。

2. 能缓解但需要系统改造的问题：

问题	对应任务	难度	说明
Collector 注册表重复	P1	中	建立唯一 CollectorSpec，生成 Server 校验、AI Tool schema 和 Web 元数据；Agent 只上报实现及可执行子集。
Evidence 产品合同不完整	P2	中偏高	统一 detail/preview/download/bundle；新增 EvidenceAnalysisRun、字段级引用验证和 Review 状态传播。
模型尚未成为唯一采集决策者	P3	中偏高	收窄 Pi Tool Catalog，新增 CollectorProposal；只允许 Supervisor 创建 AI 派生 Task，并用 Outbox/Wakeup 驱动下一轮。
旧 v5/v6 文档被机器合同绑定	合同迁移	中	v6 被 manifest、validator、test 和 candidate digest 读取，必须迁移到小型版本化 benchmark contract 后再删。

3. 难以一次性解决的问题：

问题	难度	说明
旧 RCA / Recovery 在线链路退役	高	仍被 app wiring、routes、persistence、Tool 与 migrations 导入。必须先停止新写、迁移 Evidence transform 和安全机制，再做只读兼容与数据库回滚验证。
公平证明相对其他运维 Agent 的优势	高	需要同模型、同预算、同工具返回的 tool-parity 对照，以及 private oracle、泄漏审计、配对置信区间和真实 Linux 场景。
演化为成熟通用运维 Agent	长期	仍缺广泛资产拓扑、变更系统、Kubernetes/云连接器、持续告警接管和经过验证的恢复能力，不宜在本期承诺。

已解决的问题与解决方案：

1. **规划真源冲突**——解决方案：新增 ai_collector_architecture_and_migration_plan.md，明确产品边界、竞品差异、P0-P6 阶段、删除门禁和可用性停止点。旧稿只作历史素材。
2. **仓库历史噪声**——解决方案：删除 11 份过时进度/验收文档、162 份历史评测输出和 2 个旧演示脚本，并补充忽略规则和可恢复的清理审计。
3. **盲评答案泄漏与评分偏松**——解决方案：fault label 只通过环境变量注入故障进程，不进入模型 prompt 或目标 argv；根因匹配改为故障特异词组，并要求服务端 Evidence verifier。
4. **删除风险不可验证**——解决方案：清理前后执行同口径回归。结果为非网络后端 944 passed / 5 skipped、关键合同 34 passed、前端 63 passed，注册表、迁移、manifest 和构建门禁均通过。

To do List：

5. **完成 P0**：更新根 README 的产品定位，绘制所有在线 RCA/Recovery 依赖图，并增加“AI 派生 Task 只能经 Supervisor”的架构测试。
6. **推进 P1**：建立唯一 CollectorSpec 和 collectors.v1，消除 Agent / Server / Web / Tool Catalog 的重复注册。
7. **推进 P2**：实现全类型 Evidence 预览、下载、bundle、单证据 AI 分析和 Review 状态的确定性传播。
8. **推进 P3**：建立唯一 AI Collector Loop，在至少三个真实场景中证明模型依据不同 Evidence 选择不同下一采集器。
9. **准备 P4**：把旧 RCA/Recovery 入口转为 legacy read-only，迁移可复用 parser、policy、audit 后再删除在线 imports 和表。
10. **重建评测**：创建 collector_agent_v1，完成固定序列、旧规则、同模型一次性 Evidence 等消融，再与 HolmesGPT/kagent 做 tool-parity 对照。

说明：GitHub 远端查询因当前 DNS 与审批服务不可用，本日报采用本地缓存的 origin/main@c8df298 作为 8 月 19 日比较基线；未把当前工作树描述为已推送版本。